
και του χρόνου Αποπεράτωσης του Έργου

Καθαρό ποσό της Σύμβασης του Έργου ΠΣο= €7,635,750.00

Ποσό τελικού Λογαριασμού του Έργου ΠΣτ= €9,280,397.50 *1

Χρόνος Αποπεράτωσης του Έργου κατά την Σύμβαση Το= 30

Παρατάσεις στο Χρόνο αποπεράτωσης του Έργου ΔΤ= 11.71 *2

Κc= 0.2

Kq= 0.35

Kt= 0.45

Ποσοστό αμοιβής Αναδόχου=6% 0.06

Ac=45% x ποσοστό Αμοιβής Αναδόχου x Kc x ΠΣο= €41,233.05

Aq=45% x ποσοστό Αμοιβής Αναδόχου x Kq x ΠΣτ= €87,699.76

At=45% x ποσοστό Αμοιβής Αναδόχου x Kt x ΠΣο x 

(Το+ΔΤ)/Το= €128,987.29

€257,920.09

Amin=45% x ποσοστό αμοιβής Αναδόχου x ΠΣο= €206,165.25

Α>=Αmin (εάν το Α προκύψει μικρότερο από το Αmin τότε ως 

Α θα λαμβάνεται το Amin.

A= €257,920.09

€51,754.84

*1 εκτίμηση ποσού τελικού λογαριασμού

*2 έχει ληφθεί υπόψη ο πρόσθετος χρόνος κατασκευής μέχρι 

την ημερομηνία της προσωρινής ποαραλαβής  

Α=Ac+Aq+At=

ΚΕΑΑ4 - Αμοιβή σε περίπτωση αύξησης του Καθαρού Ποσού Σύμβασης Έργου 

                                                                           Διαφορά αμοιβής (Α-Αmin)


